

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 012/2015 zo dňa 10.12.2015 uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na vyhotovenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Klokočov časť Paľkov“,

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami,
t. j. objednávateľom, Obcou Klokočov, zastúpeným Ing. Monikou Hudáčkovou (starostka obce)
a zhotoviteľom, EL PRO KAN, s.r.o. zastúpeným Ing. Michalom Kandalom (konateľ)

(ďalej len „Dodatok č. 1“).

Objednávateľ, Obec Klokočov, zastúpený Ing. Monikou Hudáčkovou (starostka obce) a zhotoviteľ, EL PRO KAN, s.r.o. zastúpený Ing. Michalom Kandalom (konateľ) (ďalej len „zmluvné strany“), sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle rokovania dohodli takto:

Článok I

V Zmluve o dielo č. 012/2015 zo dňa 10.12.2015 uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na vyhotovenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Klokočov časť Paľkov“, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonávajú tieto zmeny:

V bode 7a) Článku XIII. Záverečné ustanovenia bude v nasledujúcom znení:

V prílohe č. 1 – rozpočet zhotoviteľa sa položka číslo 4. v stĺpci Názov výdavku mení z Rozvádzača RVO IP44/20 na Rozvádzač RVO IP54/20.

Článok II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Článok III

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Klokočove, dňa 28.12.2015

V Klokočove, dňa 28.12.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)

(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu)